



4-3-1

이중언어 교육과 국제교육 중심 글로벌 미들스쿨 설립 추진



사업구분	세부과제	사업종류	사업주체	담당부서	담당자	내선번호
임기 내() 임기 후(○)	글로벌 미들스쿨 설립 추진	지속() 신규(○)	국 가() 교육청(○)	민주시민 교육과	주정운	485

1 정책목표

- 다문화 학생의 이중언어 역량 강화를 통한 글로벌 인재 양성
- 질 높은 교육기회 제공을 통한 교육격차 해소 및 포용적 교육환경 조성

2 현황

- 다문화 학생 역량 강화를 위한 맞춤형 이중언어 교육과정 요구 증대
- 교육격차 해소를 위한 국제교육에 특화된 우수 교육기반 조성

3 추진내용

- 다문화학생 글로벌 역량 강화를 위한 글로벌 미들스쿨 설립 추진
- 추진일정
 - ('25. 7월~'26. 12월) 교육과정 TF 및 학교설립 TF 구성·운영
 - ('26. 2월) 학교 부지 확보 서부산권 폐교 활용
 - ('26. 3~6월) 정책연구용역 실시
 - ('26. 7~12월) 학교설립계획 수립
 - ('27. 1~7월) 중기지방교육재정계획, 중기학교설립계획·학생배치계획 반영,
지방교육재정투자 심사
 - ('27. 8월~'28. 2월) 사전기획, 설립 예산 편성
 - ('28. 2~12월) 설계 공모 및 설계 용역
 - ('29. 4월~'30. 8월) 시설 공사
 - ('30. 3월~'31. 2월) 개교 준비(준비 요원 발령)
 - ('31. 3월) 개교



4 연차별 추진목표

연도별 확인지표(목표)

세부과제	연도별 확인지표(목표)		최종확인지표 (정책목표)
	2025년	2026년 상반기	
글로벌 미들스쿨 설립 추진	교육과정 TF 구성 및 협의회 실시	학교 부지 확보, 정책연구용역	학교 부지 확보, 정책연구용역

분기별 확인지표(목표)

세부과제	분기별 이행목표(목표)				최종확인목표 (정책목표)
	2025년		2026년		
	3/4분기	4/4분기	1/4분기	2/4분기	
글로벌 미들스쿨 설립 추진	교육과정 TF 구성	교육과정 TF 운영	학교 부지 확보	정책연구 용역	학교 부지 확보, 정책연구용역

5 연도별 예산투자계획

소요예산

(단위: 천원)

세부과제		2025년	2026년	합계
글로벌 미들스쿨 설립 추진	자체	24,775	5,000	29,775
합 계		24,775	5,000	29,775

6 기대효과

- 맞춤형 이중언어 교육 및 국제교육을 통한 글로벌 인재 양성
- 우수 교육 기반시설 조성을 통한 교육 불평등 완화 및 지역사회 통합 강화