



3-1-4

어린이·청소년영화학교 및
덕도예술 마루 설립 추진

사업구분	세부과제	사업종류	사업주체	담당부서	담당자	내선번호
임기 내() 임기 후(○)	어린이·청소년영화학교 설립 추진	지속() 신규(○)	국 가() 교육청(○)	초등교육과	이정민	276
임기 내() 임기 후(○)	덕도예술마루 설립 추진	지속(○) 신규()	국 가() 교육청(○)	초등교육과	이정민	276

① 정책목표

- 종합예술활동인 영화에 관한 교육체험공간 조성으로 예술 감수성 향상 및 융합형 인재 양성
- 관내 학생, 교직원, 시민들의 영화예술체험을 향유할 수 있는 프로그램 개발·운영
- 지역의 예술자원을 활용한 예술교육 프로그램 개발·운영으로 학생, 교사, 지역주민의 예술역량 강화 및 예술교육 수요 충족
- 체험중심 문화예술교육 경험 기회 확대를 통한 예술적 감수성 및 조화로운 인성 함양

② 현황

- 어린이·청소년영화학교 설립 필요성
 - 창의성과 표현력 증진을 위한 학생 맞춤형, 참여형 영화 체험프로그램 운영 필요
 - 지역의 영화 인프라와 연계한 체험중심 영화예술교육체험센터 구축 요구
- 덕도예술마루 추진 현황
 - ('21. 10월) 덕도예술마루 설립 타당성조사 연구용역 완료
 - ('21. 10월) 재정투자심사 및 공공건축심의 완료
 - ('22. 12월) 내진성능용역 및 실시설계 용역 완료
 - ('22. 12월) 인테리어 설계 용역 완료
 - ('23. 5월) 석면해체공사 완료
 - ※ 아트 캠핑 및 레지던시 운영의 적정성 평가 후 설계 변경 여부 검토



3 추진내용

○ 어린이·청소년영화학교 설립

- 학생 맞춤형·참여형 영화예술교육 체험프로그램 개발
- 추진일정
 - ('25. 8~12월) 영화학교 설립 예정부지 검토 및 관련기관 협의
 - ('26. 1~6월) 영화학교 설립 기본계획 수립 및 예산 확보
 - ('26. 7~12월) 영화학교 설립 사전기획 추진
 - ('27. 1~12월) 설계 공모 및 용역
 - ('28. 1월~'29. 8월) 리모델링 공사, 기자재 및 비품 설치
 - ('29. 9월) 개관

○ 체험중심 예술교육 경험 기회 확대를 위한 덕도예술마루 설립 추진

- 작가 창작공간 활용 작가에게 배우는 예술 배움터 조성
- 가족과 함께하는 문화예술체험 및 휴식 공간 마련
- 추진일정
 - ('25. 7월) 강서구 내 초·중·고 학생·학부모·교원 대상 설문조사 실시
 - ('25. 8월) 덕도예술마루 설립 기본 계획 수립
 - ('25. 10월) 덕도예술마루 설립 관련 예산 편성('26. 본예산)
 - ('26. 1월~4월) 안전진단 및 내진보강 검토
 - ('26. 4월~7월) 설계 용역
 - ('26. 8월~'27. 2월) 시설 공사
 - ('27. 1월~7월) 기자재 및 비품 설치
 - ('27. 9월) 덕도예술마루 개관

○ 덕도예술마루 학생예술체험 프로그램 운영

- ('27. 7월) '27학년도 프로그램 참가 신청 접수
- ('27. 9월) 학생예술체험 프로그램 운영
 - 단체체험학습: 회화, 공예 분야 1일 단체체험학습 운영, 자유학기제 연계 운영
 - 토요·방학예술체험: 회화, 공예 분야 상시(2시간) 체험, 학생-작가 매칭 특강
 - 전시 프로그램: 작가 개인, 작가-학생 합동 전시 연계 체험 프로그램 운영
 - 학생 동아리 지원: 회화, 공예 분야 동아리 활동 지원
 - 아트 캠핑: 초·중·고 학생 포함 가족 단위 예술체험 캠핑 프로그램 운영



4 연차별 추진목표

○ 연도별 확인지표(목표)

세부과제	연도별 확인지표(목표)		최종확인지표 (정책목표)
	2025년	2026년 상반기	
어린이·청소년영화학교 설립 추진	사업추진 검토	사업추진 검토	사업추진 검토
덕도예술마루 설립 추진	기본계획 수립	설계 용역	설계 용역

○ 분기별 확인지표(목표)

세부과제	분기별 이행목표(목표)				최종확인목표 (정책목표)
	2025년		2026년		
	3/4분기	4/4분기	1/4분기	2/4분기	
어린이·청소년영화학교 설립 추진	-	사업추진 검토	-	사업추진 검토	사업추진 검토
덕도예술마루 설립 추진	기본계획 수립	-	-	설계 용역	설계 용역

5 연도별 예산투자계획

○ 소요예산

(단위: 천원)

세부과제		2025년	2026년	합계
어린이·청소년영화학교 설립 추진	자체	-	480,000	480,000
덕도예술마루 설립 추진	자체	-	9,000,000	9,000,000
합 계		-	9,480,000	9,480,000

6 기대효과

- 영화 관람 및 제작·분석 체험교육을 통한 예술적 감수성과 창의력 함양
- 미디어 리터러시 교육을 통한 올바른 예술정보 활용 능력 배양
- 강서지역의 폐교를 활용한 학생문화예술체험시설 설립으로 예술교육 격차 해소
- 예술작가와 함께하는 전문적인 예술체험활동 공간 마련으로 학생들의 창의성 및 심미적 감성 향상
- 지역 예술작가 창작 활성화를 통한 학생 및 지역주민 예술 향유 기회 제공 및 예술적 감수성 제고