

## 3-1-4

## 어린이·청소년영화학교 및 덕도예술마루 설립 추진

사업구분	○ 임기 내 ● 임기 후	○ 국 가 ● 교육청	○ 신규 ● 지속	● 예 산 ○ 비예산
세부과제	추진상황		'25년 목표 대비 이행률	최종 목표 대비 이행률
어린이·청소년영화학교 설립 추진	정상추진		100%	50%
덕도예술마루 설립 추진	정상추진		100%	50%

## 1 정책목표

- 종합예술활동인 영화에 관한 교육체험공간 조성으로 예술 감수성 향상 및 융합형 인재 양성
- 관내 학생, 교직원, 시민들의 영화예술체험을 향유할 수 있는 프로그램 개발·운영
- 지역의 예술자원을 활용한 예술교육 프로그램 개발·운영으로 학생, 교사, 지역 주민의 예술역량 강화 및 예술교육 수요 충족
- 체험 중심 문화예술교육 경험 기회 확대를 통한 예술적 감수성 및 조화로운 인성 함양

## 2 사업내용

- 어린이·청소년영화학교 설립
  - 학생 맞춤형·참여형 영화예술교육 체험프로그램 개발
- 체험 중심 예술교육 경험 기회 확대를 위한 덕도예술마루 설립 추진
  - 작가 창작공간 활용 작가에게 배우는 예술 배움터 조성
  - 가족과 함께하는 문화예술체험 및 휴식 공간 마련
- 덕도예술마루 학생예술체험 프로그램 구성

## 3 연차별 목표 및 이행률

- 공약사업 연차별 목표

세부과제명	'25년	'26년 상반기	최종 목표
어린이·청소년영화학교 설립 추진	사업추진 검토	사업추진 검토	사업 추진 검토
덕도예술마루 설립 추진	기본계획 수립	설계 용역	설계 용역

○ 세부과제별 추진실적 및 이행률

세부과제명	'25년 추진실적	'25년 목표 대비 이행률		최종 목표 대비 이행률	
		세부과제별 이행률	공약사업 이행률	세부과제별 이행률	공약사업 이행률
어린이·청소년영화학교 설립 추진	사업추진 검토	100%	100%	50%	50%
덕도예술마루 설립 추진	기본계획 수립	100%		50%	

#### 4 자원 확보 및 집행현황

(단위: 천원)

세부과제명	구분		'25년	'26년	합계
어린이·청소년 영화학교 설립 추진	투자 계획	자체(교육청)	-	480,000	48,000
		국가(국고, 특교)	-	0	0
		지자체(시, 구)	-	0	0
		계	-	480,000	48,000
	예산 확보	자체(교육청)	-	0	0
		국가(국고, 특교)	-	0	0
		지자체(시, 구)	-	0	0
		계 (A)	-	0	0
	집행 금액	자체(교육청)	-	-	-
		국가(국고, 특교)	-	-	-
		지자체(시, 구)	-	-	-
		계 (B)	-	-	-
	집행률 (B/A)		-	-	-
덕도예술마루 설립 추진	투자 계획	자체(교육청)	-	9,000,000	9,000,000
		국가(국고, 특교)	-	0	0
		지자체(시, 구)	-	0	0
		계	-	9,000,000	9,000,000
	예산 확보	자체(교육청)	-	0	0
		국가(국고, 특교)	-	0	0
		지자체(시, 구)	-	0	0
		계 (A)	-	0	0
	집행 금액	자체(교육청)	-	-	-
		국가(국고, 특교)	-	-	-
		지자체(시, 구)	-	-	-
		계 (B)	-	-	-
	집행률 (B/A)		-	-	-

#### 5 추진실적 및 성과

- 어린이·청소년영화학교 설립
  - 어린이·청소년영화학교 설립 예정부지 검토
- 체험 중심 예술교육 경험 기회 확대를 위한 덕도예술마루 설립 추진
  - 강서구 내 초·중·고·특수학교 학생·학부모·교원 대상 설문조사 실시(7월)
  - 덕도예술마루 설립 기본계획 수립(9월)

## 6 교육공동체 참여 실적

○ 덕도예술마루 설립 추진을 위한 교육공동체 대상 설문조사 실시(7월)

설문조사	언론 보도
	<p>부산시교육청, 덕도예술마루·창업학교·글로벌 미들스를 설립 추진 취임 100일 맞은 김석준 교육감, 공약 실현 본격화</p> <p>기자   2025.07.22 17:49:32</p> <p>부산시교육청 전경 (사진=시교육청 제공)</p> <p>부산시교육청이 예술적 감수성과 창의력, 글로벌 역량을 고루 갖춘 융합형 미래 인재 양성을 위해 세 개으 새로운 교육기관 설립을 본격 추진한다.</p>

## 7 향후 추진계획

- 어린이·청소년영화학교 설립
  - 어린이·청소년영화학교 설립 예정부지 검토 및 관련기관 협의('26. 하반기)
  - 어린이·청소년영화학교 설립 타당성 검토 연구 용역('27. 상반기)
  - 어린이·청소년영화학교 설립 기본 계획 수립('27. 하반기)
- 덕도예술마루 설립 추진
  - 덕도예술마루 설립 실무 TF 구성 및 운영('26. 3월)
  - 덕도예술마루 설립 관련 예산 편성('26. 하반기)
  - 설계 용역('27. 상반기)

세부과제	담당부서	담당자	연락처
어린이·청소년영화학교 설립 추진	초등교육과	이정민	860-0276
덕도예술마루 설립 추진	초등교육과	이정민	860-0276