

사업구분	● 임기 내 ○ 임기 후	○ 국 가 ● 교육청	○ 신규 ● 지속	● 예 산 ○ 비예산
	세부과제	추진상황	'25년 목표 대비 이행률	최종 목표 대비 이행률
	장애친화적 특수학교 환경 조성	정상추진	133.3%	133.3%
	특수학교 통학버스 증차 지원	정상추진	157.1%	110%

1 정책목표

- 특수교육대상학생의 맞춤형 교육을 위한 장애친화적 특수학교 환경 조성
- 특수학교 학생의 통학거리 단축 및 원거리 통학 편의 제공

2 사업내용

- '25학년도 장애친화적 특수학교 환경 조성
 - 기간: '25. 6월~'28. 12월 (4년간)
 - 대상: 특수학교 9교(특수학교 15교 중 6교* 제외)
 - * 이전 개교 1교(솔빛), 공간재구조화사업 5교(배화, 혜성, 구화, 동암, 혜원)
 - 내용: 장애 맞춤형 IoT 스마트 교실 조성(50학급), 노후 특별활동실 리모델링(18실), 무장애 실내외 환경 조성(3교) 등으로 장애친화적 특수학교 환경 조성
- '25년 특수학교 통학차량 정수 배정 및 차량구입비 지원
 - 부산배화학교: 대형버스 2대 증차
 - 부산혜성학교: 대형버스 1대 증차
 - 부산혜남학교: 대형버스 1대 증차
- '25학년도 원거리 통학 편의 제공 통학버스 증차 운영비 지원
 - 기간: '25. 3월~'26. 2월(학기 중 운영, 방학기간 제외)
 - 대상: 특수학교 15교
 - 내용: 통학차량 임차 운영비, 인건비, 안전 장비 등

③ 연차별 목표 및 이행률

○ 공약사업 연차별 목표

세부과제명	'25년	'26년 상반기	최종 목표
장애친화적 특수학교 환경 조성	3교	-	3교
특수학교 통학버스 증차 지원	14대	6대	20대

○ 세부과제별 추진실적 및 이행률

세부과제명	'25년 추진실적	'25년 목표 대비 이행률		최종 목표 대비 이행률	
		세부과제별 이행률	공약사업 이행률	세부과제별 이행률	공약사업 이행률
장애친화적 특수학교 환경 조성	4교	133.3%	145.2%	133.3%	121.7%
특수학교 통학버스 증차 지원	22대	157.1%		110%	

④ 재원 확보 및 집행현황

(단위: 천원)

세부과제명	구분		'25년	'26년	합계
장애친화적 특수학교 환경 조성	투자 계획	자체(교육청)	1,555,000	1,355,000	2,910,000
		국가(국고, 특교)	0	0	0
		지자체(시, 구)	0	0	0
		계	1,555,000	1,355,000	2,910,000
	예산 확보	자체(교육청)	1,555,000	0	1,555,000
		국가(국고, 특교)	0	950,000	950,000
		지자체(시, 구)	0	0	0
		계 (A)	1,555,000	950,000	2,505,000
	집행 금액	자체(교육청)	1,555,000	-	1,555,000
		국가(국고, 특교)	0	-	0
		지자체(시, 구)	0	-	0
		계 (B)	1,555,000	-	1,555,000
		집행률 (B/A)	100%	-	62.1%
특수학교 통학버스 증차 지원	투자 계획	자체(교육청)	1,581,970	800,000	2,381,970
		국가(국고, 특교)	1,495,200	0	1,495,200
		지자체(시, 구)	0	0	0
		계	3,077,170	800,000	3,877,170
	예산 확보	자체(교육청)	1,581,970	2,340,124	3,922,094
		국가(국고, 특교)	1,495,200	0	1,495,200
		지자체(시, 구)	0	0	0
		계 (A)	3,077,170	2,340,124	5,417,294
	집행 금액	자체(교육청)	942,550	-	942,550
		국가(국고, 특교)	1,495,200	-	1,495,200
		지자체(시, 구)	0	-	0
		계 (B)	2,437,750	-	2,437,750
		집행률 (B/A)	79.2%	-	45%

5 추진실적 및 성과

- '25학년도 장애친화적 특수학교 환경 조성
 - 무장애 실내·외 환경 조성(4교)
 - 장애 맞춤형 IoT 스마트 교실 조성(50학급), 노후 특별활동실 리모델링(24실)
- '25년 특수학교 통학차량 정수 배정 및 차량구입비 지원(3·7월)
 - 부산배화학교: 대형버스 2대 배정 및 구입비 지원
 - 부산혜성학교: 대형버스 1대 배정 및 구입비 지원
 - 부산혜남학교: 대형버스 1대 배정 및 구입비 지원
- '25학년도 원거리 통학 편의 제공 통학버스 증차 운영비 지원(4·6·9월)
 - 기간: '25. 3월~'26. 2월
 - 특수학교 30분 통학권 보장을 위한 통학버스 운영비 지원(9교 18대)

6 향후 추진계획

- '26학년도 특수학교 30분 통학권 보장을 위한 통학버스 희망교 수요 조사('26. 1월)
- '26학년도 특수학교 통학버스 사업비 교부('26. 2월)
- '25학년도 장애친화적 특수학교 환경 조성 성과 보고('26. 2월)
 - 장애친화적 특수학교 환경 조성 우수 사례 공유 등
- '26학년도 장애친화적 특수학교 환경 조성 사업 희망교 수요 조사('26. 3월)
- '26학년도 장애친화적 특수학교 환경 조성 사업비 교부 및 환경 구축 사업 실시('26. 4월)
- 사업 보고 및 정산('27. 2월)

세부과제	담당부서	담당자	연락처
장애친화적 특수학교 환경 조성	초등교육과	이동화	860-0284
특수학교 통학버스 증차 지원	초등교육과 총무과	노진호 반창현	860-0285 860-0604