

| 사업구분 | ● 임기 내<br>○ 임기 후    | ○ 국 가<br>● 교육청 | ○ 신규<br>● 지속      | ● 예 산<br>○ 비예산  |
|------|---------------------|----------------|-------------------|-----------------|
|      | 세부과제                | 추진상황           | '25년 목표 대비<br>이행률 | 최종 목표 대비<br>이행률 |
|      | 특수교육대상유아 예비학교 운영 확대 | 정상추진           | 114.3%            | 114.3%          |
|      | 부산장애인복지관협회 협력 강화    | 정상추진           | -                 | 0%              |

### 1 정책목표

- 특수교육대상유아를 위한 예비학교 운영 활성화로 특수교육대상유아의 초등학교 입학 적응 지원

### 2 사업내용

- 특수교육대상유아를 위한 시교육청 초등학교 입학 적응 예비학교 활성화
  - 기간 : (연중) 초등학교 입학 전 프로그램 운영(유·초)  
(집중기) '25. 12월~'26. 1월(평균 1~2일)
  - 대상 : 초등학교 입학 예정 특수교육대상유아('25년 지원청별 10명 내외 참여)
  - 장소 : 지원청별 관할 초등학교 8교('25년 35교 → '26년 40교)
- 부산장애인복지관협회 예비학교 운영 협력 강화
  - 시교육청-부산장애인복지관협회 실무협의회 구성 및 협의 진행('25. 상반기)
  - 부산장애인복지관협회 미취학 장애아동 및 발달지연 아동 대상 예비학교 운영비 지원('26년 상반기, 12개 복지관 200,000천원)

### 3 연차별 목표 및 이행률

- 공약사업 연차별 목표

| 세부과제명               | '25년 | '26년 상반기 | 최종 목표  |
|---------------------|------|----------|--------|
| 특수교육대상유아 예비학교 운영 확대 | 35교  | -        | 35교    |
| 부산장애인복지관협회 협력 강화    | -    | 12개 기관   | 12개 기관 |

○ 세부과제별 추진실적 및 이행률

| 세부과제명               | '25년<br>추진실적 | '25년 목표<br>대비 이행률 |             | 최종 목표<br>대비 이행률 |             |
|---------------------|--------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|
|                     |              | 세부과제별<br>이행률      | 공약사업<br>이행률 | 세부과제별<br>이행률    | 공약사업<br>이행률 |
| 특수교육대상유아 예비학교 운영 확대 | 40교          | 114.3%            | 114.3%      | 114.3%          | 57.2%       |
| 부산장애인복지관협회 협력 강화    | -            | -                 |             | 0%              |             |

#### 4 자원 확보 및 집행현황

(단위: 천원)

| 세부과제명                     | 구분       |            | '25년   | '26년    | 합계      |
|---------------------------|----------|------------|--------|---------|---------|
| 특수교육대상유아<br>예비학교 운영<br>확대 | 투자<br>계획 | 자체(교육청)    | 17,500 | 20,000  | 37,500  |
|                           |          | 국가(국고, 특교) | 0      | 0       | 0       |
|                           |          | 지자체(시, 구)  | 0      | 0       | 0       |
|                           |          | 계          | 17,500 | 20,000  | 37,500  |
|                           | 예산<br>확보 | 자체(교육청)    | 17,500 | 25,000  | 42,500  |
|                           |          | 국가(국고, 특교) | 0      | 0       | 0       |
|                           |          | 지자체(시, 구)  | 0      | 0       | 0       |
|                           |          | 계 (A)      | 17,500 | 25,000  | 42,500  |
|                           | 집행<br>금액 | 자체(교육청)    | 17,500 | -       | 17,500  |
|                           |          | 국가(국고, 특교) | 0      | -       | 0       |
|                           |          | 지자체(시, 구)  | 0      | -       | 0       |
|                           |          | 계 (B)      | 17,500 | -       | 17,500  |
|                           |          | 집행률 (B/A)  | 100%   | -       | 41.2%   |
| 부산장애인복지관<br>협회 협력 강화      | 투자<br>계획 | 자체(교육청)    | -      | 100,000 | 100,000 |
|                           |          | 국가(국고, 특교) | -      | -       | -       |
|                           |          | 지자체(시, 구)  | -      | -       | -       |
|                           |          | 계          | -      | 100,000 | 100,000 |
|                           | 예산<br>확보 | 자체(교육청)    | -      | 200,000 | 200,000 |
|                           |          | 국가(국고, 특교) | -      | -       | -       |
|                           |          | 지자체(시, 구)  | -      | -       | -       |
|                           |          | 계 (A)      | -      | 200,000 | 200,000 |
|                           | 집행<br>금액 | 자체(교육청)    | -      | -       | -       |
|                           |          | 국가(국고, 특교) | -      | -       | -       |
|                           |          | 지자체(시, 구)  | -      | -       | -       |
|                           |          | 계 (B)      | -      | -       | -       |
|                           |          | 집행률 (B/A)  | -      | -       | -       |

#### 5 추진실적 및 성과

- 특수교육대상유아의 초등학교 예비학교 운영(40교)으로 특수교육대상유아의 학교 생활 적응력 향상
- '26년 관련 예산 확보를 통한 외부 기관 연계 예비학교 운영 활성화 기반 구축

## 예비학교 프로그램 운영 모습



학교시설 둘러보기



학생 식당 체험하기



특수학급 수업 체험



학부모 협력 수업

## ⑥ 교육공동체 참여 실적

○ 예비학교 운영을 통한 학부모 연수 및 상담(11~12월, 40회)

### 예비학교 학부모 참여 모습



학부모 상담



학부모 연수

## 7 향후 추진계획

- '26학년도 예비학교 운영 계획 수립 및 교육지원청별 홍보 강화('26. 1월)
- 장애인복지관협회 협력 기반 구축을 위한 시교육청-교육지원청-장애인복지관협회 간 운영 협의회 실시('26. 1월)
- '26학년도 초등학교 입학적응 예비학교 운영 계획 안내('26. 2월)
- '26학년도 입학적응 예비학교 사업 운영(교육지원청 및 장애인복지관협회)('26. 3월~'27. 1월)
- 사업 보고 및 정산('27. 2월)

| 세부과제                | 담당부서  | 담당자 | 연락처      |
|---------------------|-------|-----|----------|
| 특수교육대상유아 예비학교 운영 확대 | 초등교육과 | 심혜미 | 860-0283 |
| 부산장애인복지관협회 협력 강화    | 초등교육과 | 심혜미 | 860-0283 |