

사업구분	● 임기 내 ○ 임기 후	○ 국 가 ● 교육청	○ 신규 ● 지속	● 예 산 ○ 비예산
세부과제	추진상황	'25년 목표 대비 이행률	최종 목표 대비 이행률	
작은학교 자유통학구역 학생 통학차량 지원	정상추진	100%	50%	
정관지역 고등학교 과밀해소 추진	정상추진	100%	50%	

## 1 정책목표

- 학생 학교 선택권 확대 및 원거리 통학 불편 해소를 통한 교육여건 개선
- 지역 여건과 수요자 맞춤형 과밀해소 방안 마련으로 학생 학습권 보장

## 2 사업내용

- 작은학교 자유통학구역 운영 및 학생 통학차량 지원
  - 과대·과밀학교의 학생 분산 배치 및 소규모학교 활성화를 위해 일정 규모 이상의 큰 학교에서 작은 학교로 주소 이전 없이 전·입학이 가능한 통학구역 운영
  - 작은학교로의 학생 유입을 촉진하기 위한 학생 통학 편의 확보 및 통학차량 지원

지원청	추진시기	큰 학교 (21교)	작은 학교 (11교)
해운대	'22학년도	가동초, 달산초, 모전초, 방곡초, 정관초, 정원초(6교)	월평초, 장안초, 좌천초, 철마초(4교)
	'23학년도	일광초, 해빛초(2교)	죽성초, 칠암초(2교)
북부	'25학년도	명문초, 명원초, 명일초, 명지초, 신명초(5교)	대사초, 대상초, 배영초(3교)
동래	'25학년도	금정초, 남문초, 명륜초, 사직초, 여고초, 온샘초, 온천초, 창신초(8교)	공덕초, 금성초(2교)

- 정관지역 고등학교 과밀 해소 추진
  - 과밀 집중시기에 신정고 제2캠퍼스(15학급 규모)를 마련하여 운영
  - 대상부지: 기장군 정관읍 달산리 1232번지 일원 (가칭)정관4고 부지 활용
  - 추진절차: 학부모 설명회를 통한 의견수렴 후 계획 수립(10월) → 투자심사 및 공유 재산심의(11월) → 본예산 확정(12월) → 설계 용역('26. 3월) → 계약 및 공사('26. 12월) → 1학년 학생 배치('27. 3월)

- 제2캠퍼스 설립 운영 개요

설립일	형태	학급수	규모	비고
'27. 3. 1.	모듈러 교실	15학급(1학년)	73실(3층 규모)	과밀해소 시까지 운영, 2학년 진급 시 본교 이동

- 총사업비 : 360.3억(부지비 131.8억, 시설비 195.8억, 예비비 32.7억)
- 시설내역 : 모듈러 총 73실(보통교실 15실, 강당 5실, 특별교실 10.5실, 학생지원 시설 3.5실, 식당 및 조리실 9실, 관리실 10실, 기타실 6실, 공용 14실)

### ③ 연차별 목표 및 이행률

○ 공약사업 연차별 목표

세부과제명	'25년	'26년 상반기	최종 목표
작은학교 자유통학구역 학생 통학차량 지원	1교	1교	2교
정관지역 고등학교 과밀해소 추진	예산 편성	착공	착공

○ 세부과제별 추진실적 및 이행률

세부과제명	'25년 추진실적	'25년 목표 대비 이행률		최종 목표 대비 이행률	
		세부과제별 이행률	공약사업 이행률	세부과제별 이행률	공약사업 이행률
작은학교 자유통학구역 학생 통학차량 지원	1교	100%	100%	50%	50%
정관지역 고등학교 과밀해소 추진	예산 편성	100%		50%	

### ④ 재원 확보 및 집행현황

(단위: 천원)

세부과제명	구분		'25년	'26년	합계
작은학교 자유통학구역 학생 통학차량 지원	투자 계획	자체(교육청)	34,500	138,000	172,500
		국가(국고, 특교)	0	0	0
		지자체(시, 구)	0	0	0
		계	34,500	138,000	172,500
	예산 확보	자체(교육청)	34,500	72,200	106,700
		국가(국고, 특교)	0	0	0
		지자체(시, 구)	0	0	0
		계 (A)	34,500	72,200	106,700
	집행 금액	자체(교육청)	34,500	-	34,500
		국가(국고, 특교)	0	-	0
		지자체(시, 구)	0	-	0
		계 (B)	34,500	-	34,500
		집행률 (B/A)	100%	-	32.3%

세부과제명	구분		'25년	'26년	합계
정관지역 고등학교 과밀해소 추진	투자 계획	자체(교육청)	-	34,730,040	34,730,040
		국가(국고, 특교)	-	0	0
		지자체(시, 구)	-	0	0
		계	-	34,730,040	34,730,040
	예산 확보	자체(교육청)	-	14,606,761	14,606,761
		국가(국고, 특교)	-	0	0
		지자체(시, 구)	-	6,589,962	6,589,962
		계 (A)	-	21,196,723	21,196,723
	집행 금액	자체(교육청)	-	-	-
		국가(국고, 특교)	-	-	-
		지자체(시, 구)	-	-	-
		계 (B)	-	-	-
		집행률 (B/A)	-	-	-

## 5 추진실적 및 성과

- 작은학교 금성초등학교(동래) 학생 통학차량 지원
  - 작은학교 입학 및 전입생 통학 편의 제공을 통한 만족도 제고
- 정관지역 고등학교 과밀 해소를 위한 <sup>(가칭)</sup>신정고 제2캠퍼스 설립 추진
  - 학부모 설명회 개최(7월)
  - 정관지역 과밀해소 계획 수립(10월)
  - 재정투자심사 통과 및 공유재산 관리계획 심의·의결(11월)
  - '26년 본예산 편성 의결(12월)

## 6 교육공동체 참여 실적

- 정관지역 과밀해소 학부모 설명회 실시
  - 일시 및 장소: '25. 7. 30.(수) 17:00, 신정고등학교 강당
  - 참석자: 학부모, 교사, 기타 지역주민 등 총 150여명
  - 내용: 정관지역 과밀 현황 및 대책, <sup>(가칭)</sup>신정고 제2캠퍼스 운영방법 등 설명



## 7 향후 추진계획

- 작은학교 자유통학구역 학생 통학차량 지원학교 추가 발굴(연중)
- <sup>(가칭)</sup>신정고 제2캠퍼스 설립 추진
  - <sup>(가칭)</sup>신정고 제2캠퍼스 설립 설계 용역('26. 1~3월)
  - 모듈러 설치 등 공사 실시('26. 4~12월)
  - 신정고 1학년 15학급(420명) 학생 배치('27. 3월)

세부과제	담당부서	담당자	연락처
작은학교 자유통학구역 학생 통학차량 지원	학교안전총괄과	정미연	860-0506
정관지역 고등학교 과밀해소 추진	학생학부모지원과	송미선	860-0692