

3-3-6

IB 연구학교 성과 정리, 단계적 확대 추진

사업구분	● 임기 내 ○ 임기 후	○ 국 가 ● 교육청	○ 신규 ● 지속	● 예 산 ○ 비예산
세부과제	추진상황		'25년 목표 대비 이행률	최종 목표 대비 이행률
IB 연구학교 확대 추진	정상추진		100%	25%

① 정책목표

- IB 연구학교 확대 추진으로 개념 기반 탐구학습 및 배움중심 수업 확산
- IB 연구학교 운영을 통한 일반 학교 적용 우수사례 발굴·공유

② 사업내용

- IB 연구학교 운영
 - 기간: '25. 3월~'26. 2월
 - 대상: 신규 시범 4교(초 1, 중 3), 3년 차 연구학교 10교(초 7, 중 3)
 - 예산: 교당 50,000천원 ※ 신규(초등) 30,000천원
- IB 교육 성과 공유 및 나눔
 - IB 연구학교 성과 결과물 전시 및 사례 공유
 - IB 연구학교 성과의 일반 학교 적용 자료 개발

③ 연차별 목표 및 이행률

- 공약사업 연차별 목표

세부과제명	'25년	'26년 상반기	최종 목표
IB 연구학교 확대 추진	신규시범 4교	신규시범 3교 인증학교 9교	신규시범 7교 인증학교 9교

- 세부과제별 추진실적 및 이행률

세부과제명	'25년 추진실적	'25년 목표 대비 이행률		최종 목표 대비 이행률	
		세부과제별 이행률	공약사업 이행률	세부과제별 이행률	공약사업 이행률
IB 연구학교 확대 추진	신규시범 4교	100%	100%	25%	25%

4 재원 확보 및 집행현황

(단위: 천원)

세부과제명	구분		'25년	'26년	합계
IB 연구학교 확대 추진	투자 계획	자체(교육청)	822,181	1,079,484	1,901,665
		국가(국고, 특교)	118,000	118,000	26,000
		지자체(시, 구)	0	0	0
		계	940,181	1,197,484	2,137,665
	예산 확보	자체(교육청)	822,681	1,105,090	1,927,771
		국가(국고, 특교)	118,000	102,000	220,000
		지자체(시, 구)	0	0	0
		계 (A)	940,181	1,207,090	2,147,771
	집행 금액	자체(교육청)	787,971	-	787,971
		국가(국고, 특교)	118,000	-	118,000
		지자체(시, 구)	0	-	0
		계 (B)	905,971	-	905,971
		집행률 (B/A)	96.4%	-	42.2%

5 추진실적 및 성과

- IB 연구학교 운영
 - 초·중등 IB 연구학교 14교 운영(초 8, 중 6)
 - 신규 시범 연구학교 4교(초 1, 중 3), 3년차 연구학교 10교(초 7, 중 3) 운영
- IB 교육 교원 전문성 신장 지원
 - IB 수업·평가 역량 강화 연수(9~10월, IB학교 교원 36명)
 - IB DP 특강(10월, 고등학교 교원 33명)
 - IB 월드스쿨(대구, 제주, 경기도) 수업 참관(5~6월·9~10월, 초 31명, 중 24명)
- IB 교육 기반 교육과정 일반화 연구
 - IB 연구학교 관내 공개(9~12월, 수업·전시회·공동체프로젝트 등)
 - IB 연구학교 실천 기반 일반화 자료 제작(10~12월, 3년차 IB 연구학교 10교)



6 향후 추진계획

- '26. IB 연구학교 운영
 - 초·중등 연구학교 7교 운영(신규 3교, 2년차 4교)
 - 초·중등 인증 연구학교 9교 운영(초 7교, 중 2교)
 - IB 운영학교 코디네이터 시수 지원(주당 7시간, 초·중등 16교)
- IB 수업·평가 전문성 신장 지원
 - IB 수업·평가 역량 강화 직무연수('26. 4~11월, IB 학교 교원)
 - IB 수업·평가 이해 연수('26. 3~12월, 일반 학교 교원)
- IB 교육 기반 탐구 중심 수업·평가 모델 일반화 연구
 - IB 수업·평가 혁신 사례 공유 및 나눔(연중)
 - IB 리더십팀(IB 인증학교 교원 9~15명) 운영 및 IB 학교 간 네트워크 구축
 - IB 기반 수업·평가 일반화 모델 및 일반화 자료 연구·지원(리더십팀, 연구회)

세부과제	담당부서	담당자	연락처
IB 연구학교 확대 추진	중등교육과	김현정	860-0333