

6-3-1

부산만의 강점! 해양체험기관 설립 추진

사업구분	● 임기 내 ○ 임기 후	○ 국 가 ● 교육청	○ 신규 ● 지속	● 예 산 ○ 비예산
세부과제	추진상황		'25년 목표 대비 이행률	최종 목표 대비 이행률
학생해양수련원 설립 추진	정상추진		0%	0%
해양체험프로그램 운영	정상추진		100%	90.7%

① 정책목표

- 학생들을 신체적, 정신적, 사회적으로 건강하게 육성하여 미래 국가 경쟁력 확보
- 해양 수도 부산의 특성을 살린 다양한 해양 체험 활동 기회 제공 및 안전 의식 함양
- 고등학생을 위한 다양한 해양교육 터전 마련 및 교직원 해양 안전교육 연구 공간 확보

② 사업내용

- (가칭)부산학생해양수련원 설립
 - 고등학생 해양 안전교육 및 해양레포츠 체험 시설을 갖춘 숙박형 수련원 설립 추진
 - 운영 계획

프로그램	래프팅보트 (생존수영)	패들보드 (해양레저)	아쿠아 볼 (수중농구)	서핑 (해양레저)	스킨스쿠버 (생존수영)	안전교육 (응급구조)	VR체험 (선박체험)	실내 카약 카누 레이스
수용인원	30	30	20	30	30	30	30	20
시설	실내 해수욕장			서핑풀	스쿠버풀	안전 교육실	VR 체험실	다목적실

- 건립 계획

시기	내용
'26. 1~12월	부지 확보 및 사업(설립)계획 수립
'27. 1~12월	행정절차 추진(타당성 조사, 공유재산관리계획 수립, 재정투자심사 등)
'28. 1~12월	사전 기획 및 공공 건축 심의
'29. 1~12월	건축 설계 전문가 회의 및 설계 공모
'30. 1월~'33. 6월	착공 및 준공
'33. 7월	개관 및 운영

- 해양체험프로그램 운영
 - (가칭)부산학생해양수련원 설립 지연에 따른 해양안전·레포츠, 해양과학, 해양진로 교육 등 공백을 메우기 위한 해양체험프로그램 운영

③ 연차별 목표 및 이행률

○ 공약사업 연차별 목표

세부과제명	'25년	'26년 상반기	최종 목표
학생해양수련원 설립 추진	부지 타당성 연구 용역	부지 선정	부지 선정
해양체험프로그램 운영	3,900명	400명	4,300명

○ 세부과제별 추진실적 및 이행률

세부과제명	'25년 추진실적	'25년 목표 대비 이행률		최종 목표 대비 이행률	
		세부과제별 이행률	공약사업 이행률	세부과제별 이행률	공약사업 이행률
학생해양수련원 설립 추진	후보 부지 검토 및 TF 1회, 현장답사 4회	0%	50%	0%	45.3%
해양체험프로그램 운영	3,900명	100%		90.7%	

④ 재원 확보 및 집행현황

(단위: 천원)

세부과제명	구분		'25년	'26년	합계
학생해양수련원 설립 추진	투자 계획	자체(교육청)	30,000	30,000	60,000
		국가(국고, 특교)	0	0	0
		지자체(시, 구)	0	0	0
		계	30,000	30,000	60,000
	예산 확보	자체(교육청)	30,000	50,600	80,600
		국가(국고, 특교)	0	0	0
		지자체(시, 구)	0	0	0
		계(A)	30,000	50,600	80,600
	집행 금액	자체(교육청)	0	-	0
		국가(국고, 특교)	0	-	0
		지자체(시, 구)	0	-	0
		계(B)	0	-	0
	집행률(B/A)		0%	-	0%
해양체험프로그램 운영	투자 계획	자체(교육청)	371,449	371,449	742,898
		국가(국고, 특교)	0	0	0
		지자체(시, 구)	0	0	0
		계	371,449	371,449	742,898
	예산 확보	자체(교육청)	371,449	307,740	679,189
		국가(국고, 특교)	0	0	0
		지자체(시, 구)	0	0	0
		계(A)	371,449	307,740	679,189
	집행 금액	자체(교육청)	264,310	-	264,310
		국가(국고, 특교)	0	-	0
		지자체(시, 구)	0	-	0
		계(B)	264,310	-	264,310
	집행률(B/A)		71.2%	-	38.9%

5 추진실적 및 성과

- (가칭)부산학생해양수련원 설립 지원 TF 실시(8월) 및 후보 부지 검토
- 해양체험프로그램 운영
 - 해양안전·해양레포츠, 해양과학, 해양진로교육 프로그램 운영
 - 해양 미래탐험대(초·중·고 1,400명, 20회)
 - 해양 미래 리더 아카데미(중·고 2,500명, 50회)



6 향후 추진계획

- ^(가칭)부산학생해양수련원 설립 지원 TF 협의회 실시('26. 1월)
- ^(가칭)부산학생해양수련원 설립을 위한 부지 확보('26. 상반기)
- ^(가칭)부산학생해양수련원 설립을 위한 사업(설립)계획 수립 연구용역('26. 상반기)
- 해양체험프로그램 운영('26. 5~9월)
 - 해양안전·해양레포츠, 해양과학, 해양진로교육 프로그램 운영
 - 해양 미래 리더 아카데미(중·고 2,500명, 50회)

세부과제	담당부서	담당자	연락처
학생해양수련원 설립 추진	인성체육급식과	이수희	860-0394
해양체험프로그램 운영	인성체육급식과	이수희	860-0394